

FEUILLE DE ROUTE

Activités	Responsables	Périodicité	Livrables	Communication
Elaboration des documents de l'atelier (rapport, feuille de route et charte)	Equipe d'organisation	Au plus tard mercredi 14 décembre	Les documents consolidés sont disponibles et prêts à être envoyés à qui de droit	Documents envoyés par l'équipe d'organisation aux coordinateurs des groupes thématiques ; aux médias partenaires et aux autorités étatiques
Diffusion des acquis de l'atelier	Equipe d'organisation	Dans un délai d'une semaine à partir de la fin de l'atelier	Les photos, le document de la charte, les vidéos	Publication sur les réseaux sociaux, les sites, la presse, émissions sur médias
Restitutions des acquis de l'atelier par chaque organisation	Les participants à l'atelier de Baguida sous le suivi des coordonnateurs des groupes thématiques	Dans un délai de un mois au plus après la fin de l'atelier	Compte rendu des séances de restitution et photos de ces séances	Publications sur les canaux de communication des associations, le site du CACIT, d'Amnesty et d'UPR info
Séance de cadrage technique avec les médias	Equipe d'organisation de l'atelier	De préférence deux à trois semaines après l'atelier	un cadre de partenariat avec les médias est créé et un plan média de vulgarisation est proposé	Les photos de la séance sont publiées sur le site du CACIT et des participants
Séance de cadrage technique avec les coordonnateurs des groupes thématiques pour animation des groupes.	Godwin et équipe d'organisation	Semaine du 19 au 23 décembre	Un plan de gestion et d'animation et d'opérationnalisation des groupes thématiques est défini avec les coordonnateurs	Les photos sont publiées dans les groupes et sites ; les documents de cadrage sont envoyés à chaque groupe thématique sur la base de la priorisation des activités

Emissions sur des médias animées (Au moins quatre activités de visibilité dont une interview ; deux radios, une télé...) par les coordonnateurs des groupes thématiques	Comité de coordination (Josiane / coordonnateurs)	Entre le 12 et le 23 décembre au plus tard	la visibilité de ce qui est né à Baguida et maintenir l'attention de l'opinion ; positionnement clair de l'initiative comme la volonté des OSC togolaises sur l'EPU	Les supports de chaque action sont disponibles et publiés sur les sites des organisations membres et d'UPR info.
Les groupes thématiques s'organisent pour la mise en œuvre effective du plan d'action élaboré en tenant compte du tableau de priorisation entamé à Baguida	Comité de coordination	Mois de janvier et février 2017	Les plans de mise en œuvre sont établis ; les tâches sont réparties entre les membres ; la recherche de ressources est en cours...	Les documents et diverses informations doivent aller des responsables de groupes thématiques vers toutes les organisations membres.